

平成29年度の発注見通しの公表について(2回目)

平成29年7月14日
交通局 経理課

鹿児島市交通局における平成29年度の工事等の発注の見通しを次のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、平成29年7月14日現在であるため、実際に発注する工事等
がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

平成29年度の発注見通しの公表内容に変更が生じたもの

平成29年7月14日
交通局 経 理 課

鹿児島市交通局における平成29年度の工事等の発注の見通しにおいて、公表の内容に変更が生じたので次のとおり公表します。

平成29年度の発注見通しの公表内容に変更が生じたもの

(様式2)

発注番号	区分	工事名	工事場所	工事期間 (○か月間)	工事概要	工事種別	入札及び 契約の方法	入札時期 (第○四 半期)
1	変更前	浜町営業所自動洗車機設置工事	浜町	3	バス車両移動式洗車機設置	機械器具設置工事	一般	1
	変更後			4				2
2	変更前	原良団地バス回転用地乗務員休憩 所建替工事	明和2丁目	2	乗務員休憩室設置	建築一式工事	指名	1
	変更後			4				2
3	変更前	郡元交差点等軌道改良工事	鴨池1丁目	4	郡元交差点の軌道改良工事	土木一式工事	指名	3
	変更後	併用軌道改良工事(郡元電停交差 点その1)			郡元電停交差点の軌道改良工事		一般	
	変更前							
	変更後							
	変更前							
	変更後							
	変更前							
	変更後							

平成29年度の発注見通しの公表内容に変更が生じたもの

(様式2)

発注番号	区分	業務名	履行場所	履行期間 (○か月間)	業務概要	業務種別	入札及び 契約の方法	入札時期 (第○四 半期)
1	変更前	谷山線電車線柱点検調査業務	騎射場～谷山	6	電車線柱建替の調査・設計	土木コンサル	指名	1
	変更後	谷山線ほか電車線柱等点検調査業務	騎射場～谷山 ほか		電車線柱等の調査			2
2	変更前	鹿児島駅前停留場整備基本実施設計業務	鹿児島駅前停留場	10	鹿児島駅前停留場建替の設計	土木コンサル	一般	1
	変更後	鹿児島駅前停留場整備事業に伴う軌道工事ほか基本・実施設計業務		8				2
3	変更前	き電線改築更新現況調査	武之橋～高見馬場	6	き電線の劣化状況調査	建築関係(設備)	指名	1
	変更後	き電線点検調査業務	新武之橋変電所～高見馬場	5	き電線の敷設状況調査	土木コンサル		2
	変更前							
	変更後							
	変更前							
	変更後							
	変更前							
	変更後							