

平成30年 1月25日

地域の皆さま方へ

鹿児島市交通局 総合企画課長

交通局跡地土壌対策工事の実施について（お知らせ）

平素より、本市交通事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、これまで地域説明会や回覧等でお知らせしておりました交通局跡地の土壌対策工事について、このたび着工することとなりました。

工事期間中は、地域や周辺を通行する皆さま方へ大変ご迷惑をおかけいたしますが、施工にあたりましては、周辺の安全確保はもとより、土壌の飛散防止や騒音・振動の軽減等に努めますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

なお、お気づきの点等がございましたら、下記お問合せ先までご連絡いただきますよう重ねてお願いいたします。

記

- ・工事名及び受注者名
鹿児島市交通局跡地土壌対策工事
（1工区）受注者 株式会社森山肇組（現場代理人 恒吉 265-1911）
（2工区）受注者 南生建設株式会社（現場代理人 山下 223-8388）
（3工区）受注者 日研高圧平和キドウ株式会社（現場代理人 東 269-0339）
※各工区の位置は裏面をご覧ください。

- ・発注者及びお問合せ先
鹿児島市交通局 総合企画課 企画係
電話 099-257-2111（代表）

- ・スケジュール
平成30年1月27日（土）～平成30年3月30日（金）

項目	1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
仮囲いの設置等 （飛散防止のため跡地の周囲を鋼板で囲ったり、現場事務所等を設置します。）			■						
土壌掘削・搬出 （土壌を掘削し、トラックで搬出します。）					■	■	■	■	
良質土埋戻し （外部から良質な土を搬入し、埋戻します。）					■	■	■	■	■
後片付け （工事後の整地や現場事務所の撤去を行います。）									■

※工事時間は、日曜日を除く午前8時から午後6時までとしております。なお、やむを得ず変更せざるを得ない場合などは改めてお知らせいたします。

《工区配置図》

