

次期計画の策定スケジュール

段階	時期	実施内容		
		内部		外部
		健全化委員会等	経営審議会 等	
骨子	4 月下	第 1 回会議 (骨子案 等)	第 1 回経営審議会 (バス見直しの進捗、骨子案、31 予算 等)	
	6 月上			
原案	6 月中	第 2 回会議 ※随時 (新規事業等)		
	8 月下	第 3 回会議 (計画原案)		
	9 月下			
素案	10 月上	第 4 回会議 (計画素案)	第 3 回経営審議会 (計画素案・ハーフコマ実施、H30 決算 等)	パブリックコメント
	10 月下			
	11～12 月			
策定	12 月下	第 5 回会議 (ハーフコマ結果検討)	第 4 回経営審議会 (ハーフコマ結果、計画案)	
	1 月下			
	3 月	決裁・印刷・公表		