

令和3年度の発注見通しの公表について(建設工事:4回目)

令和4年1月14日
交通局 経理課

鹿児島市交通局における令和3年度の工事等の発注の見通しを次のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は令和4年1月14日現在であるため、実際に発注する工事等
がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

令和3年度発注見通しの公表について（4回目）

発注機関	担当部署1	担当部署3	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
交通局	交通局	電車事業課	谷山線電車線柱建替工事（その3）	上塩屋停留場付近 ほか	約7ヶ月	電気工事	谷山線電車線柱の建替工事	通常型指名競争入札	第1四半期	発注済み
交通局	交通局	電車事業課	センターホール照明LED化工事（2期）	高見馬場交差点～中洲電停間	約6ヶ月	電気工事	センターホール照明のLED化に合わせ配線を更新する工事	通常型指名競争入札	第1四半期	発注済み
交通局	交通局	電車事業課	渡り線その他分岐器交換事業に伴う信号設備工事（その2）	鹿児島市東谷山二丁目	約11ヶ月	電気工事	分岐器交換に合わせ信号設備を更新する工事	一般競争入札(制限付)	第4四半期	変更
交通局	交通局	電車事業課	渡り線その他分岐器交換事業に伴う電車線改修工事	鹿児島市東谷山二丁目	約7ヶ月	電気工事	分岐器交換に合わせ電車線設備を改修する工事	通常型指名競争入札	第4四半期	変更
交通局	交通局	電車事業課	渡り線その他分岐器交換事業に伴う軌道工事（その3）	鹿児島市東谷山二丁目	約5ヶ月	土木一式工事	シーサス分岐器を交換する工事	一般競争入札(制限付)	第4四半期	変更