

計画の見直しスケジュール

段階	時期	実施内容		
		内 部		外 部
		健全化委員会等	経営審議会	
骨子	4月	見直し骨子（案）の作成	第1回 ・見直し骨子（案）審議	
	6/8			
原案	6～7月	令和2年度決算、コロナ禍の影響、路線移譲効果に関する分析	(書面での意見聴取)	
	7～8月	具体的な取組みの検討 財政見通しの検討		
	8～9月	見直し原案の作成		
素案	9～10月	見直し素案（案）の作成	第2回 ・見直し素案（案）審議	議会報告 パブリックコメント手続
	10月			
	11月			
	11～12月			
策定	12～1月	パブリックコメント手続実施結果の検討 計画（案）作成	第3回 ・計画（案）審議	議会報告
	1月			
	2月			
	3月			