

経営計画の見直しスケジュール

		内容
9 月	中旬	○市議会（産業観光企業委員会）への計画素案の報告
	下旬	○計画素案のパブリックコメント開始
10 月		○計画案の作成
11 月	上旬	○パブリックコメント期間終了 ○パブリックコメントの結果集約及び計画案への反映
	下旬	○パブリックコメント結果及び計画案について議会に事前報告 ○第3回経営審議会においてパブリックコメント結果の報告及び計画案の審議
12 月	中旬	○市議会（産業観光企業委員会）への計画案の報告
	下旬	○計画（令和7年度見直し）の策定及び公表