
施　　工　　計　　画

特強ロープ張り上げ完了図

吊り金車展開概要図

サークル金車特強ロープ(φ12mm)

既設線

77220.99
≒78000

自走機
サークル金車

特強ロープ(φ12mm)

77220.99
≒78000

 ・地線張替え手順(GW55sq)

 ①2号鉄塔に既設地線に自走機をセットする。

 ②自走機を無線操作しながら吊り金車を展開する。

 ③1号鉄塔に吊り金車ロープが到着後、
　  塔体に支持ロープ(特強ロープφ12mm)を固縛する。

 ④2号鉄塔で支持ロープを緊線して吊り金車を反転する。
 　 (地線弛度に合わせる)

リールワインダー

金車
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施　　工　　計　　画

新線延線完了

新線引き抜き

巻き付けグリップ既設線

延線車

新線

77220.99
≒78000

77220.99
≒78000

新線

リールワインダー

クランプに取付

 ・地線張替え手順(GW55sq)

 ⑤1号鉄塔で既設地線をクランプから外し、
　  既設地線と新線を巻き付けグリップで接続する。
　  (巻き付けグリップ端末は結束線で固縛し、
    その上からテープで二重にテーピングする。)

 ⑥接続後、既設地線を緩線し吊り金車に既設地線を預ける。

 ⑦1号鉄塔方向に既設地線を引き抜く。

 ⑧新線到着後、1号鉄塔でクランプに取り付ける。

リールワインダー

金車金車

金車金車

延線車
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施　　工　　計　　画

金車回収完了

吊り金車回収状況

新線

77220.99
≒78000

自走機
サークル金車

特強ロープ(φ12mm)

77220.99
≒78000

新線

 ・地線張替え手順(GW55sq)

 ⑨2号鉄塔方向に吊り金車を回収する。

回収方向
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施　　工　　計　　画

緊線完了

緊線状況

新線

77220.99
≒78000

77220.99
≒78000

新線

 ・地線張替え手順(GW55sq)

 ⑩2号鉄塔で緊線する。

カムアロング(緊線用)

BVウィンチ
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施　　工　　計　　画
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エンジン場・ドラム場
平面図

77220.99
≒78000

77220.99
≒78000

GW55sq

低圧電線

エンジン場・ドラム場
側面図

 ・電力線張替え手順(き電線・帰線 250sq)

 ①既設電力線に自走機をセットする。

 ②自走機を無線操作しながら吊り金車を展開する。

 ③1号鉄塔に吊り金車ロープが到着後、
　  塔体に支持ロープ(特強ロープφ12mm)を固縛する。

 ④2号鉄塔で支持ロープを緊線して、吊り金車を反転する。
 　 (本線弛度に合わせる)

 ⑤既設電力線をクランプから外し、既設電力線と
    引き抜き用ワイヤー(φ10mm)を延線クランプで接続する。

 ⑥接続後、既設電力線を緩線し吊り
    金車ロープに既設電力線を預ける。

 ⑦1号鉄塔方向に既設電力線を引き抜く。

 ⑧既設電力線到着後、2号鉄塔で引き抜き用ワイヤー(φ10mm)と
　  新線を延線クランプに接続する。
    その後、ワイヤーで新線を延線する。
    (引き抜きワイヤーと新線の接続には
    シーベルと延線クランプを組合せる。)

 ⑨新線到着後、1号鉄塔でクランプに取り付ける。

 ⑩2号鉄塔方向に吊り金車を回収する。

 ⑪2号鉄塔で緊線する。

き電線 250×2 帰線 250×2

エンジン場 ドラム場

リールワインダー

リールワインダー

金車金車

延線車

延線車

 5/13



吊り金車展開概要図

自走機

サークル金車

特強ロープ(φ12mm)

施　　工　　計　　画

特強ロープ張り上げ完了図

吊り金車展開完了図

サークル金車特強ロープ(φ12mm) 既設線

77220.99
≒78000

77220.99
≒78000

 ・電力線張替え手順(き電線・帰線 250sq)

 ①既設電力線に自走機をセットする。

 ②自走機を無線操作しながら吊り金車を展開する。

 ③1号鉄塔に吊り金車ロープが到着後、
　  塔体に支持ロープ(特強ロープφ12mm)を固縛する。

 ④2号鉄塔で支持ロープを緊線して、吊り金車を反転する。
 　 (本線弛度に合わせる)
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施　　工　　計　　画

新線延線

既設線からワイヤー(φ10mm)に引き抜き

延線クランプ ワイヤー(φ10mm)

新線ワイヤー(φ10mm)

77220.99
≒78000

77220.99
≒78000

既設線

延線車

リールウィンチ

リールウィンチ

 ・電力線張替え手順(き電線・帰線 250sq)

 ⑤既設電力線をクランプから外し、既設電力線と
    引き抜き用ワイヤー(φ10mm)を延線クランプで接続する。

 ⑥接続後、既設電力線を緩線し吊り
    金車ロープに既設電力線を預ける。

 ⑦1号鉄塔方向に既設電力線を引き抜く。

 ⑧既設電力線到着後、2号鉄塔で引き抜き用ワイヤー(φ10mm)と
　  新線を延線クランプに接続する。
    その後、ワイヤーで新線を延線する。
    (引き抜きワイヤーと新線の接続には
    シーベルと延線クランプを組合せる。)

 ⑨新線到着後、1号鉄塔でクランプに取り付ける。

延線クランプ

金車金車

金車金車

延線車
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施　　工　　計　　画

金車回収完了

新線

77220.99
≒78000

吊り金車回収状況

自走機

サークル金車

特強ロープ(φ12mm)

77220.99
≒78000

 ・電力線張替え手順(き電線・帰線 250sq)

 ⑩2号鉄塔方向に吊り金車を回収する。

回収方向
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施　　工　　計　　画

新線

77220.99
≒78000

77220.99
≒78000

 ・電力線張替え手順(き電線・帰線 250sq)

 ⑪2号鉄塔で緊線する。

カムアロング(緊線用)

BVウィンチ

緊線完了

緊線状況
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施　　工　　計　　画

既設通信線撤去状況

77220.99
≒78000

 ・通信線及び電力線撤去手順

 ①2号鉄塔で既設支持線をワイヤー(φ10mm)に接続する。

 ②2号鉄塔で既設線上にプレス金車(φ250mm)を添架する。

 ③プレス金車にロープを取り付け、橋歩道方向に引き寄せ
　  既設線に接続したワイヤーを入れ込みながら
    橋歩道方向に引き込み、橋歩道上に仮置きする。
　　(仮置きした通信線・電力線は作業終了までには
　　ストックヤードに収納する)

現況平面図

77220.99
≒78000

プレス金車

撤去線

既設電力線

既設通信線

巻き付けグリップ

ワイヤー(φ10mm)
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施　　工　　計　　画

電力線新設状況

77220.99
≒78000

  ・電力線新設手順(CVT60sq)

 ①新線(CVT60sq)と支持線(st55mm)を橋歩道上にて
　  鉄塔間距離分ケーブルハンガーにセットする。

 ②1号鉄塔アームに新線を取り付ける。

 ③電線中央部にプレス金車を取り付け、クレーンにて電力線を吊る。

既設線撤去完了及び電力線新設状況

77220.99
≒78000

新線(CVT60sq)

支持線(st55mm)

ケーブルハンガー

平面図

クレーン

巻き付けグリップ

ワイヤー(φ10mm)

新線(CVT60sq)

クレーン

 11/13



施　　工　　計　　画

電力線新設状況

77220.99
≒78000

  ・電力線新設手順(CVT60sq)

 ④2号鉄塔にて電線支持線を徐々に
    引き込みながら緊線する。

 ⑤ある程度張り上げたらクレーンの金車付近に
　　ロープをかける。

 ⑥金車をクレーンフックから外す。

 ⑦2号鉄塔にウィンチで引き込みながら
    電力線がセンターに行くまでロープを徐々に入れる。

 ⑥電力線からロープを外す。

平面図

電力線新設状況

77220.99
≒78000

平面図

巻き付けグリップ

ワイヤー(φ10mm)

クレーン

巻き付けグリップ

ワイヤー(φ10mm)

クレーン

プレス金車

新線(CVT60sq)

新線(CVT60sq)
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施　　工　　計　　画

電力線新設完了

77220.99
≒78000

  ・電力線新設手順(CVT60sq)

 ⑨2号鉄塔にて電線支持線をウィンチで
    徐々に引き込みながら緊線する。

 ⑩緊線完了

電力線緊線状況

77220.99
≒78000

GW55sq

き電線 250×2 帰線 250×2

新線(CVT60sq)

新線(CVT60sq)

BVウィンチ
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